ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL — Asociatia GAL LIDER CLUJ
Data 13.05.2019

1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL'

Tipul modificarii Numarul modificarii
solicitate? in anul
curent

|:| Modificare simpla - conform pct.1

e “ 1

. Modificare complexa - conform pct.2

|:| Modificare legislativa si/sau administrativa - conform pct.3

Il. DESCRIEREA MODIFICARILOR SOLICITATE?

1. DENUMIREA MODIFICARII: MODIFICARE COMPLEXA, conform pct.2, litera a
Eliminarea unor masuri sau tipuri de operatiuni din SDL

a) Motivele si/sau problemele de implementare care justifica modificarea

Modificarea vizeaza FISA MASURII M2/6B - Cresterea accesibilitatii si calitatii serviciilor de
educatie si sanatate conform pct. 2, litera a

Masura M2/6B -EDUCATIE SI SANATATE a fost lansata o singura data astfel : Sesiunea 1 a
fost lansata in perioada 08.09.2017 - 09.10.2017, si prelungita pana in data de
16.10.2017, avand o alocare financiara de 80.489,00 Euro.

Pana la termenul limita s-a depus un proiect “Mansardare scoala Tureni“ beneficiar
Comuna Tureni, proiectul a fost selectat in data de 07.12.2017, raport de selectie final nr.
532/07.12.2017. Comuna Tureni a semnat contractul de finantare cu AFIR in data de
31.07.2018, avand nr. de contract C1920072E206761301580/31.07.2018. Comuna Tureni a
solicitat rezilierea contractului de finantare. Motivele care stau la baza solicitarii de reziliere
a contractului de finantare sunt: imposibilitatea identificarii unui proiectant pentru serviciile
de proiectare, lucrarile prevazute in proiect au fost subevaluate si necesitatea realizarii unei
investitii mai complexe la cladirea existenta, fata de cea prevazuta initial. Avand in vedere
notificarea beneficiarului privind incetarea contractului de finantare cu nr.5133S din
15.07.2019, propunem eliminarea masurii din SDL si realocarea sumei catre alte masuri de
finantare suprasolicitate. Nu s-a inregistrat la registratura Asociatiei GAL Lider Cluj nici o
solicitare de redeschidere a unei noi sesiuni si nici intentia de elaborare a unui proiect pe
aceasta masura.

Prin modificarea complexa nr. 1 din anul 2018 s-a diminuat alocarea totala a masurii M2/6B
cu 178 euro, valoarea ramasa pe masura este de 80.311 euro.

Conform punctului 2, litera a din Capitol - Modificare SDL din Ghidul Grupurilor de
Actiune Locala pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locala, versiunea 5, aprobat

1 N T . T SIAT] .
conform incadrarii tipurilor de modificari din prezentul Ghid.
2 v ape U e . . a
numarul modificarii solicitate Tn anul curent.
3 .p . v
fiecare modificare va fi completata conform punctelor a,b,c,d.




conform ordinului nr. 23 din 08/01/2019 - eliminarea unei masuri se poate realiza cu conditia
lansarii a cel putin unui apel de selectie pentru aceasta masura, iar eliminarea ei nu
afecteaza indeplinirea obiectivului din SDL “Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a
economiilor si comunitatilor rurale, inclusive crearea si mentinerea de locuri de munca”.
Acest obiectiv va fi indeplinit de masura M1/6B, unde sunt depuse un numar de 8 proiecte,
proiect care au semnat contractele de finantare cu AFIR.

b) Modificarea propusa

Eliminarea fisei masurii M2/6B -Cresterea accesibilitatii si calitatii serviciilor de educatie si
sanatate










c) Efectele estimate ale modificarii

Efectele modificarii au un impact pozitiv asupra implementarii SDL la nivelul teritoriului,
prin faptul ca aceasta modificare contribuie la cresterea gradului de absorbtie al fondurilor
alocate pentru dezvoltarea locala a teritoriului Asociatiei GAL Lider Cluj, precum si la
dezvoltarea echilibrata a zonei. Aceasta modificare va incuraja dezvoltarea economica si
cresterea competitivitatii rurale (diversificarea produselor primare de origine animala si non-
animala, implicit cresterea calitatii si cantitatii acestor produse, diversificarea activitatilor
productive si turistice si a serviciilor) si obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a
economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca
care vor contribui la realizarea obiectivelor, prioritatilor si a indicatorilor propusi prin SDL.

d) Impactul modificarii asupra indicatorilor din SDL

Aceasta modificare nu are impact asupra indicatorilor de monitorizare, deoarece in urma
eliminarii masurii, indicatorul de monitorizare privind populatie neta care beneficiaza de
servicii sau infrastructuri imbunatatite, 500 persoane, este preluat de masura M1/6B -
Dezvoltarea teritoriala, administrativa si comunitara, si indicatorul 1 locuri de munca create
va fi preluat de masura M8/6A- Non-Agricol asigurand mentinerea constanta acestor
indicatori din SDL.

2. DENUMIREA MODIFICARII: MODIFICARE COMPLEXA



Realocari financiare intre masuri din prioritati diferite pana la o limita de 5% din suma totala
alocata pentru finantarea masurilor din SDL, pct. 1, lit. ¢

Realocari financiare intre masuri care contribuie la aceeasi prioritate, cu conditia ca cel
putin un proiect sa poata fi finantat prin masura de unde provin sumele realocate, pct. 1,
litera b;

a) Motivele si/sau problemele de implementare care justifica modificarea

1) Modificarea vizeaza FISA MASURII M1/6B - DEZVOLTAREA TERITORIALA,
ADMINISTRATIVA SI COMUNITARA - conform pct.1, lit.b

Modificarea alocarii totale pe masura M1/6B- de la 657.057,00 Euro la 693.756,00
Euro.

Propunem realocarea sumei de pe urmatoarea masura:

-M2/6B - CRESTEREA ACCESIBILITATII SI CALITATII SERVICIILOR DE EDUCATIE Sl
SANATATE -36.699 Euro ;

Calendarul sesiunilor de primire proiecte aferent masurii M1/6B - DEZVOLTAREA
TERITORIALA, ADMINISTRATIVA SI COMUNITARA, este urmatorul:

- Sesiunea 1 a fost lansata in perioada 08.09.2017 - 16.10.2017, cu o alocare
financiara de 699.844 Euro. In cadrul acestei sesiuni de primire proiecte, OJFIR a
declarat eligibile si selectate spre finantare un numar de 7 proiecte, din cele 8
depuse la nivelul Asociatiei GAL Lider Cluj. Valoarea totala a celor 8 proiecte depus a
fost de 556.628,47 Euro. In urma contractarii celor 7 proiecte finantate, suma
disponibila ramasa a fost de 143.215,53 Euro. Un proiect depus in cadrul sesiunii nr. 1
a fost declarat neeligibil de catre OJFIR, prin Notificarea OJFIR nr. 87 din data de
04.04.2018; suma proiectului declarat neeligibil fiind de 30.111,47 Euro.

- Sesiunea 2 a fost lansata in perioada 05.02.2018 - 06.03.2018, avand o alocare
financiara de 143.215,53 Euro. Ca urmare a lansarii sesiunii 2 de primire proiecte, au
fost selectate la nivelul OJFIR spre finantare un numar de 1 proiect, cu o valoare
totale de 87.090 Euro.

- Sesiunea 3 de primire proiecte a fost lansata in perioada 24.04.2018 - 10.05.2018,
avand alocata o suma totala de 86.237 Euro (56.125,53 Euro suma ramasa din
Sesiunea nr. 2 + 30.111,47 Euro suma totala a proiectului depus in Sesiunea 1 si
declarat neeligibil prin Notificarea OJFIR nr. 87 din data de 04.04.2018). In aceasta
sesiune a fost depus 1 proiect, cu o valoare totala de 24.319,13 Euro si care este
declarat neeligibil de catre OJFIR.

- Sesiunea 4 a fost lansata in perioada 29.11.2018-09.01.2019 cu urmatoarele
prelungiri : Prelungirea nr.1 pana in data de 10.02.2019, Prelungirea nr.2 pana in
data de 25.02.2019,si Prelungirea nr.3 pana in data de 20.03.2019 avand o alocare
financiara de 43.450,00 Euro.In aceasta sesiune nu a fost depus nici un proiect.
-Sesiunea 5 a fost lansata in perioada 04.04.2019-06.05.2019 avand o alocare
financiara de 43.450,00 Euro (suma ramasa din Sesiunea nr.4). In aceasta sesiune nu a
fost depus nici un proiect.

Valoarea ramasa pe masura M1/6B , 43.450,00 euro, nu este suficianta pentru
finantarea unui proiect, conform solicitarii depusa de Comuna Tureni.




Suma disponibila pe Masura M1/6B care urmeaza sa fie lansata in urmatoarea
sesiune de primire proiecte este de 80.149,00 Euro.

In concluzie sumele realocate pentru Masura M1/6B vor avea un impact pozitiv, vor
contribui la obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si
comunitatilor rurale care vor contribui la realizarea obiectivelor, prioritatilor si a
indicatorilor propusi prin SDL.

2)Modificarea vizeaza FISA MASURII M2/6B - CRESTEREA ACCESIBILITATII S

CALITATII SERVICIILOR DE EDUCATIE SI SANATATE, conform pct. 1, lit.b si pct. 1,
lit.c

Propunem realocarea sumei catre urmatoarele masuri:

-suma de 36.699 Euro catre masura M1/6B - DEZVOLTAREA TERITORIALA,
ADMINISTRATIVA SI COMUNITARA - conform pct. 1, lit.b;

-suma de 43.612 Euro catre masura M6/2A - LANTURI VALORICE- conform pct. 1,
lit.c.

Modificarea alocarii totale pe masura M2/6B de la 80.311,00 Euro la O Euro.
Referitor la Masura M2/6B - CRESTEREA ACCESIBILITATII SI CALITATII SERVICIILOR
DE EDUCATIE SI SANATATE, avem urmatorul calendar de primire proiecte:

- Sesiunea 1 de primire proiecte a fost lansata in perioada 08.08.2017-
16.10.2017,avand alocarea financiara de 80.489,00 Euro. In cadrul acesteia a fost
declarat eligibil 1 proiect, cu o valoare totala de 80.311,00 Euro, acesta fiind
contractat.

Contractul de finantare a fost reziliat, iar suma alocata masurii in valoare de
80.311,00 Euro este realocata masurilor mai sus mentionate.

In acest fel suma disponibila aferenta masurii M2/6B este 0, astfel ca masura va fi
eliminate din SDL si implicit nu va mai fi lansata.

In concluzie:

-sumele realocate pentru Masura M1/6B vor avea un impact pozitiv, vor contribui la
obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale
care vor contribui la realizarea obiectivelor, prioritatilor si a indicatorilor propusi
prin SDL;

-sumele realocate pentru Masura M6/2A vor avea un impact pozitiv, respectiv se va
putea finanta proiectul depus de LACTO BIO LIV SRL, ,Achizitia de utilaje agricole
pentru LACTO BIO LIV SRL, din comuna Petrestii de Jos, judetul Cluj” proiect eligibil
si neselectat in sesiunea de depunere proiecte nr. 2. Din acest motiv, consideram ca
aceasta realocare spre masura M6/2A este necesara si oportuna, avand un efect
pozitiv asupra realizarii obiectivelor SDL-ului. Astfel, vor fi create noi afaceri care vor
contribui la dezvoltarea teritoriului Asociatiei GAL Lider Cluj si la atingerea
indicatorilor propusi prin SDL.




3)Modificarea vizeaza_ FISA MASURII M3/6B-INFIINTAREA SERVICIILOR SOCIALE SI
INTEGRAREA MINORITATILOR LOCALE, conform pct.1, lit.c

Modificarea alocarii totale pe masura M3/6B de la 215.000,00 Euro la 199.983,00
Euro.

Propunem realocarea sumei de 15.017,00 Euro catre masura M6/2A - LANTURI
VALORICE

Masura M3/6B -SERVICIILE SOCIALE SI INTEGRAREA MINORITATILOR, are urmatorul
calendar referitor la sesiunile de primire proiecte:

- Sesiunea 1 a fost lansata in perioada 29.06.2018-03.08.2018, cu o alocare financiara
de 215.000,00 Euro. In cadrul acestei sesiuni, OJFIR a declarat 1 proiect eligibil, cu o
valoare toatala de 199.983,00 Euro. Acest proiect este in curs de contractare.

Ca urmare a lansarii Sesiunii nr. 1 a Masurii M3/6B- INFIINTAREA SERVICIILOR SOCIALE
SI INTEGRAREA MINORITATILOR LOCALE si contractarea unui proiect, din suma totala
alocata masurii respectiv 215.000,00 Euro, suma ramasa disponibila este de 15.017
Euro. Aceasta suma va fi realocata masurii M6/2A, astfel ca masura M3/6B nu va
mai fi lansata.

In concluzie: sumele realocate pentru Masura M6/2A vor avea un impact pozitiv,
respectiv se va putea finanta proiectul depus de LACTO BIO LIV SRL, ,Achizitia de
utilaje agricole pentru LACTO BIO LIV SRL, din comuna Petrestii de Jos, judetul Cluj”
proiect eligibil si neselectat in sesiunea de depunere proiecte nr. 2. Din acest motiv,
consideram ca aceasta realocare spre masura M6/2A este necesara si oportuna, avand
un efect pozitiv asupra realizarii obiectivelor SDL-ului. Astfel, vor fi create noi care
vor contribui la dezvoltarea teritoriului Asociatiei GAL Lider Cluj si la atingerea
indicatorilor propusi prin SDL.

3)Modificarea vizeaza FISA MASURII M4/1A-TRANSFERAREA CUNOSTINTELOR iN
SECTORUL AGRICOL SI FORESTIER, conform pct.1, lit.c

Modificarea alocarii totale pe masura M4/1A de la 31.866,00 Euro la 31.847,25
Euro.

Propunem realocarea sumei de 18,75 Euro catre masura M6/2A - LANTURI VALORICE

Pentru Masura M4/1A - TRANSFERAREA CUNOSTINTELOR N SECTORUL AGRICOL I
FORESTIER, calendarul sesiunii de primire proiecte se prezinta sub urmatoarea forma:

- Sesiunea 1 a fost lansata in perioada 29.12.2017 - 15.02.2018, cu o alocare
financiara de 40.289,88 Euro, in cadrul careia a fost declarat eligibil de catre OJFIR
un numar de 1 proiect in valoare de 31.866,00 Euro, care a fost contractat si ulterior
retras de catre beneficiar.

Prin modificarea nr. 1 din 2018 alocarea totala pe masura M4/1A s-a diminuat de la
40.289,88 Euro la 31.866,00 Euro.

-Sesiunea 2 a fost lansata in perioada 18.03.2019-19.04.2019, cu o alocare financiara
de 31.866,00 Euro (suma ramasa de la Sesiunea 1). In cadrul acestei sesiuni, OJFIR a




declarat 1 proiect eligibil, cu o valoare totala de 31.847,25 Euro. Acest proiect este
in curs de contractare.

Ca urmare a lansarii Sesiunii nr. 2 a Masurii M4/1A - TRANSFERAREA CUNOSTINTELOR
IN SECTORUL AGRICOL SI FORESTIER si contractarea unui proiect, din suma totala
alocata masurii respectiv 31.866,00 Euro, suma ramasa disponibila este de 18.75
Euro. Aceasta suma va fi realocata masurii M6/2A, astfel ca masura M4/1A nu va
mai fi lansata.

In concluzie sumele realocate pentru Masura M6/2A vor avea un impact pozitiv,
respectiv se va putea finanta proiectul depus de LACTO BIO LIV SRL, ,,Achizitia de
utilaje agricole pentru LACTO BIO LIV SRL, din comuna Petrestii de Jos, judetul Cluj”
proiect eligibil si neselectat in sesiunea de depunere proiecte nr. 2. Din acest motiv,
consideram ca aceasta realocare spre masura M6/2A este necesara si oportuna, avand
un efect pozitiv asupra realizarii obiectivelor SDL-ului. Astfel, vor fi create noi
afaceri in teritoriu si aspecte care vor contribui la dezvoltarea teritoriului Asociatiei
GAL Lider Cluj si la atingerea indicatorilor propusi prin SDL.

4) Modificarea vizeaza FISA MASURII M5/3A- STIMULAREA ASOCIERILOR IN
SECTORUL AGRICOL SI FORESTIER,conform pct.1,lit.c

Modificarea alocarii totale pe masura M5/3A de la 80.512,00 Euro la 80.511,22
Euro

Propunem realocarea sumei de 0,78 Euro catre masura M6/2A - LANTURI VALORICE

Pentru masura M5/3A- STIMULAREA ASOCIERILOR IN SECTORUL AGRICOL SI FORESTIER,
calendarul sesiunii de primire proiecte se prezinta sub urmatoarea forma:

-Sesiunea 1 a fost lansata in perioada 04.07.2018-06.08.2018 cu o alocare financiara
de 80.512 euro, s-a depus 1 proiect, si anume: ”Dezvoltarea unor lanturi scurte de
aprovizionare cu produse de pe teritoriul Gal Lider Cluj” cu o valoare eligibila de
80.512,00 Euro. Comitetul de Selectie a hotarat ca acesta este neeligibil.

-Sesiunea 2 a fost lansata in perioada 12.12.2018-15.01.2019, cu o alocare financiara
de 80.512,00 Euro (suma ramasa de la Sesiunea 1). In cadrul acestei sesiuni, OJFIR a
declarat 1 proiect eligibil, cu o valoare totala de 80.511,22 Euro. Acest proiect este
in curs de contractare.

Ca urmare a lansarii Sesiunii nr. 2 a Masurii M5/3A- STIMULAREA ASOCIERILOR IN
SECTORUL AGRICOL SI FORESTIER si contractarea unui proiect, din suma totala
alocata masurii respectiv 80.512,00 Euro, suma ramasa disponibila este de 0.78
Euro. Aceasta suma va fi realocata masurii M6/2A, astfel ca masura M5/3A nu va
mai fi lansata.

5) Modificarea vizeaza FISA MASURII M6/2A - Adresarea verigilor problematice din
segmentul de productie a lanturilor valorice subscrise produselor agricole si de




origine animala si non-animala, conform, conform pct. 1, lit. c
Modificarea alocarii totale pe masura M6/2A - LANTURI VALORICE de la
142.450,00 Euro la 209.133,70 Euro

Propunem realocarea sumei de pe urmatoarele masuri:

-M2/6B - CRESTEREA ACCESlBlLlTATll S| CALlTATll SERVICIILOR DE EDUCATIE SI
SANATATE - 43.612,00 Euro - conform pct. 1, lit. c;

-M3/6B-INFIINTAREA SERVICIILOR SOCIALE SI INTEGRAREA MINORITATILOR LOCALE -
15.017,00 Euro - conform pct. 1, lit. c;

-M4/1A-TRANSFERAREA CUNOSTINTELOR N SECTORUL AGRICOL S| FORESTIER- 18.75
Euro- conform pct. 1, lit. c;

-M5/3A- STIMULAREA ASOCIERILOR IN SECTORUL AGRICOL SI FORESTIER -0.78 Euro-
conform pct. 1, lit. c;

-M8/6A-NON - AGRICOL- 8.035,17 Euro conform pct. 1, lit. c;

In ceea ce priveste calendarul sesiunilor de primire proiecte pentru M6/2A - LANTURI
VALORICE (Adresarea verigilor problematice din segmentul de productie a lanturilor
valorice subscrise produselor agricole si de origine animala si non-animala) acesta se
prezinta sub urmatoarea forma:

- Sesiunea 1 a fost lansata in perioada 29.12.2017 - 08.02.2018, cu o alocare
financiara de 80.511,81 Euro, in cadrul careia a fost declarat eligibil de catre OJFIR
un numar de 1 proiect in valoare de 72.450,00 euro, care a fost contractat. Valoarea
rezultata ramasa pe masura M6/2A - LANTURI VALORICE este de 8.061,81 euro. Prin
modificarea nr. 1 din 2018 s-au realocat catre M6/2A - LANTURI VALORICE valoarea
de 61.938,19 euro, astfel valoarea care urmeaza sa fie lansata in urmatoarea sesiune
de depunere proiecte este de 70.000,00 Euro.

-Sesiunea 2 a fost lansata in perioada 13.11.2018-14.12.2018 cu o alocare financiara
de 70.000,00 euro, s-au depus 2 proiecte, si anume: “Dotare exploatatie zootehnica
cu utilaje agricole”, beneficiar SAJGO FERENCZ CSABA PFA si ,Achizitia de utilaje
agricole pentru LACTO BIO LIV SRL, din comuna Petrestii de Jos, judetul Cluj” cu o
valoare publica totala de 66.683,70 Euro respectiv 70.000,00 Euro.

In urma evaluarii statutul celor 2 proiecte este eligibil.
Comitetul de Selectie a hotarat urmatoarele:

Selectarea spre finantare a 1 proiect eligibil, iar valoarea publica totala a celui 1
proiect de 66.683,70 euro; proiectul selectat este ”Dotare exploatatie zootehnica cu
utilaje agricole” depus de SAJGO FERENCZ CSABA PFA, iar proiectul ,Achizitia de
utilaje agricole pentru LACTO BIO LIV SRL, din comuna Petrestii de Jos, judetul Cluj”
a fost declarat eligibil si neselectat.

Suma ramasa pe Masura M6/2A - LANTURI VALORICE este de 3.316,3 Euro (suma
ramasa de la Sesiunea 2).




In concluzie,realocam sumele mai sus mentionate de la M2/6B, M3/6B, M4/1A,
M5/3A, M8/6A spre MASURA M6/2A pentru a avea bani pentru proiectul elegibil si
neselectat ,Achizitia de utilaje agricole pentru LACTO BIO LIV SRL, din comuna
Petrestii de Jos, judetul Cluj”, beneficiar LACTO BIO LIV SRL.

Conform GHIDUL GRUPURILOR DE ACTIUNE LOCALA PENTRU IMPLEMENTAREA
STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALA-Versiunea 05:

»In cazul in care suma disponibild pe o sesiune nu acoper toate proiectele eligibile si
astfel anumite proiecte devin eligibile si neselectate, exista posibilitatea finantarii
unui/mai multor proiecte care nu se incadreaza in finantare, in urma unei rectificari
de catre solicitant a bugetului indicativ al proiectului.

Pentru a putea finanta aceste tipuri de proiecte, se poate opta pentru una dintre
urmatoarele variante:

1. Dupa finalizarea etapei de verificare a eligibilitatii si a criteriilor de selectie
aplicate de catre GAL, solicitantul va fi notificat asupra rezultatului verificarii. In
notificare, GAL mentioneaza statusul proiectului ca fiind eligibil si neselectat si de
asemenea, poate include informatii referitoare la posibilitatea solicitantului de a
reduce bugetul proiectului, astfel incat sa se incadreze in alocarea ramasa disponibila
si astfel proiectul sa devina selectat.

n acest caz, GAL trebuie s& informeze beneficiarul asupra termenului limitd in care
poate depune bugetul refacut si perioada de reevaluare de la nivelul GAL.

Atentie! Diminuarea bugetului nu trebuie sa afecteze criteriile de eligibilitate si
selectie ale proiectului.

Daca solicitantul este de acord cu aceasta posibilitate si implicit depune bugetul
actualizat in conformitate cu disponibilul pe acea sesiune, care ulterior este aprobat,
GAL poate include acest proiect cu valoarea actualizata in Raportul de selectie final.

2. Exista posibilitatea realocarii unor sume de la alte masuri catre acea
masura si finantarea proiectului/proiectelor in integralitate in baza unui raport de
selectie suplimentar.

3. Se poate finaliza sesiunea de depunere fara finantarea proiectului eligibil si
neselectat, iar ulterior se pot aloca sume suplimentare de la alte masuri si se poate
redeschide sesiunea. ”

Conform celor mai sus mentionate aceasta situatie se incadreza in punctul 2 « Exista
posibilitatea realocarii unor sume de la alte masuri catre acea masura si
finantarea proiectului/proiectelor in integralitate in baza unui raport de selectie

suplimentar »
Suma rezultata pe Masura M6/2A- LANTURI VALORICE este de 70.000,00 Euro.

In concluzie sumele realocate pentru Masura M6/2A vor avea un impact pozitiv,
respectiv se va putea finanta proiectul depus de LACTO BIO LIV SRL, ,Achizitia de
utilaje agricole pentru LACTO BIO LIV SRL, din comuna Petrestii de Jos, judetul Cluj”




proiect eligibil si neselectat in sesiunea de depunere proiecte nr. 2. Din acest motiv,
consideram ca aceasta realocare spre masura M6/2A este necesara si oportuna, avand
un efect pozitiv asupra realizarii obiectivelor SDL-ului. Astfel, vor fi create noi
afaceri care vor contribui la dezvoltarea teritoriului Asociatiei GAL Lider Cluj si la
atingerea indicatorilor propusi prin SDL.

6)Modificarea vizeaza FISA MASURII M8/6A - NON-AGRICOL -conform pct.1, litera c
Modificarea alocarii totale pe masura M8/6A de la 183.987,69 la 175.952,52 Euro

Propunem realocarea sumei de 8.035,17 Euro catre masura Mé6/2A - LANTURI
VALORICE

-Sesiunea 1 a fost lansata in perioada 22.09.2017 - 23.10.201, cu o alocare financiara
de 112.720 Euro. In cadrul acesteia, Asociatia GAL Lider Cluj a declarat eligibile un
numar de 4 proiecte, dintre care 2 au fost selectate spre finantare. Proiectele
selectate spre finantare au o valoare totala de 100.000 Euro, acestea fiind
contractate la acest moment.

Valoarea rezultata ramasa pe masura M8/6A - NON-AGRICOL este de 12.720 euro. Prin
modificarea nr. 1 din 2018 s-au realocat catre M8/6A - NON-AGRICOL valoarea de
71.267,69 euro, astfel valoarea care urmeaza sa fie lansata in urmatoarea sesiune de
depunere proiecte este de 83.987,69 Euro.

-Sesiunea 2 a fost lansata in perioada 15.11.2018-18.12.2018 , cu o alocare financiara
de 83.987,69 Euro.In cadrul acestei sesiuni, OJFIR a declarat 1 proiect eligibil, cu o
valoare totala de 50.000,00 Euro. Acest proiect a fost contractat.

Suma ramasa disponibila pe Masura M8/6A care urmeaza sa fie lansata in
urmatoarea sesiune de primire proiecte este de 25.952,52 Euro, suma de
8.035,17 Euro, fiind realocata catre M6/2A.

In concluzie sumele realocate pentru Masura Mé6/2A vor avea un impact pozitiv,
respectiv se va putea finanta proiectul depus de LACTO BIO LIV SRL, ,Achizitia de
utilaje agricole pentru LACTO BIO LIV SRL, din comuna Petrestii de Jos, judetul Cluj”
proiect eligibil si neselectat in sesiunea de depunere proiecte nr. 2. Din acest motiv,
consideram ca aceasta realocare spre masura M6/2A este necesara si oportuna, avand
un efect pozitiv asupra realizarii obiectivelor SDL-ului. Astfel, vor fi create noi
afaceri in teritoriu si aspecte care vor contribui la dezvoltarea teritoriului Asociatiei
GAL Lider Cluj si la atingerea indicatorilor propusi prin SDL.

b) Modificarea propusa



Modificarea propusa are impact asupra anexei 4 - Plan de finantare din SDL

Plan de finantare final
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100% / 90% 245 000.00
(in functie ’ )
M3/6B de 199,983.00
operatiuni)
R s
[v) ) °
M8/6A | 100% 175,952.52
100% / 90%
moses | (N Tunctie  43,202.00
operatiuni)
Cheltuieli de
functionare si 358,590.00 20.00%
animare
TOTAL COMPONENTA A+B 1,792,975.69

c) Efectele estimate ale modificarii

Efectul acestor modificari este unul optim, datorita faptului ca, contribuie la cresterea
gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru dezvoltarea locala a teritoriului Asociatiei
GAL LIDER CLUJ, dar totodata ajuta la indeplinirea indicatorilor de monitorizare specifici
masurilor, prin deservirea unui numar cat mai mare din populatia totala a UAT in care se
implementeaza proiectele.

d) Impactul modificarii asupra indicatorilor din SDL

Aceasta modificare nu are impact asupra indicatorilor de monitorizare, deoarece in urma
eliminarii masurii, indicatorul de monitorizare privind populatia neta care beneficiaza de
servicii sau infrastructuri imbunatatite si indicatorul privind numarul de locuri de munca
sunt preluati de masura M1/6B - Dezvoltarea teritoriala, administrativa si comunitara,
asigurand mentinerea constanta acestor indicatori din SDL.

3. DENUMIREA MODIFICARII: MODIFICARE COMPLEXA, conform pct. 2, litera b
Modificari ale capitolului V - Descrierea masurilor din SDL

a) Motivele si/sau problemele de implementare care justifica modificarea




Modificarea vizeaza adaptarea valorii sprijinului ca urmare a realocarii bugetare intre
masurile prevazute in SDL, modificarea planului financiar si modificarea indicatorilor cu
respectarea numarului total pe SDL.

-in urma eliminarii masurii M2/6B, indicatorul de monitorizare privind populatie neta care
beneficiaza de servicii sau infrastructuri imbunatatite, 500 persoane, este preluat de masura
M1/6B - Dezvoltarea teritoriala, administrativa si comunitara, si indicatorul 1 locuri de munca
create va fi preluat de masura M8/6A- Non-Agricol asigurand mentinerea constanta acestor
indicatori din SDL;

- indicatorul numar de locuri de munci create : 1, masura M3/6B- Infiintarea serviciilor
sociale si integrarea minoritatilor locale va fi preluat de masura M9/6B Conservarea si
valorificarea patrimoniului cultural si natural ;

-indicatorul numar de locuri de munca create : 2, masura M5/3A- Stimularea asocierilor in
sectorul agricol si forestier va fi preluat de masura M8/6A- Non-Agricol ;

- indicatorul numar de locuri de munca create : 2, masura M6/2A- Adresarea verigilor
problematice din segmentul de productie a lanturilor valorice subscrise produselor agricole
si de origine animala si non-animal va fi preluat de masura M9/6B Conservarea si
valorificarea patrimoniului cultural si natural.

In cadrul masurii M6/2A- Adresarea verigilor problematice din segmentul de productie a
lanturilor valorice subscrise produselor agricole si de origine animala si non-animal,
indicatorul numarul de beneficiari sprijiniti creste de la 2 la 3. In cadrul masurii M6/2A au fost
selectare si contractate 2 proiecte si in urma realocarii va fi selectat inca 1 proiect, astfel vor
fi sprijiniti 3 beneficiari.

In cadrul masurii M8/6A- Non-Agricol, care are prevazut ca indicator locuri de munca 3, s-au
depus 3 proiecte care au fost selectate si contractate care, cumulat, au prevazut indicatorul
numar de locuri de munca create : 6.

In cadrul masurii M9/6B Conservarea si valorificarea patrimoniului cultural si natural, care
are prevazut ca indicator locuri de munca 1, s-a depus 1 proiect care a fost selectat si
contractat care are prevazut indicatorul numar de locuri de munca create : 4.

Aceasta modificare vizeaza masurile M1/6B, M3/6B, M4/1A, M5/3A, M6/2A, M8/6A.

Modificarile mai sus mentionate au impact asupra capitolului IV: Obiective, prioritati si
domenii de interventie.

In cadrul masurii M6/2A- Adresarea verigilor problematice din segmentul de productie a
lanturilor valorice subscrise produselor agricole si de origine animala si non-animal s-a

eliminat mentiunea valoarea maxima/proiect 50.000,00 euro pentru a nu fi constransi de o
alta modificare SDL in cazul in care vom avea sume disponibile pe aceasta masura.




b) Modificarea propusa

Obiective de

Prioritati de

Domenii de
dezvoltare dezvoltare rurala Masuri Indicatori de rezultat
— intervent,ie_)
rurala
P1: incurajarea obligatorii
1A: incurajarea
inovarii, a M4/1A: transferarea
inovarii, a cooperarii 40.289,88 € cheltuiala publica totala
cooperarii si a cunostintelor in
si a crearii unei 200 participanti instruiti
crearii unei baze de sectorul agricol si
baze de cunostinte in specifici
cunostinte in zonele forestier
zonele rurale
rurale 0 locuri de munca create
P2: cresterea
Favorizarea
viabilitatii M6/2A: Adresarea
competitivitatii 2A: imbunatatirea
exploatatiilor si a verigilor
agriculturii performantei obligatorii

competitivitatii
tuturor tipurilor de

agricultura si

economice a tuturor

exploatatiilor

agricole si facilitarea

problematice din
segmentul de

productie a lanturilor

80.511,81 € cheltuiala publica totala

23 beneficiari sprijiniti




Obiective
transversale:

Mediu si clima

Inovare

promovarea

tehnologiilor
agricole inovatoare

si a gestionarii

durabile a padurilor

restructurarii si
modernizarii

exploatatiilor

valorice subscrise

produselor agricole si
de origine animala si

non-animala

specifici

20 locuri de munca create

P3: promovarea

organizarii lantului
alimentar, inclusiv
procesarea si
comercializarea
produselor agricole,
a bunastarii
animalelor si a

gestionarii riscurilor

3A: imbunatatirea
producatorilor
primari printr-o mai
buna integrare a
acestora in lantul

agroalimentar

M7/3A-
masura
eliminate
din SDL

obligatorii




in agricultura

M5/3A: stimularea

asocierilor in

sectorul agricol si

forestier

80.512 € cheltuiala publica totala

1 Numarul de exploatatii agricole care
primesc sprijin pentru participarea la
sistemele de calitate, la pietele locale si la
circuitele de aprovizionare scurte, precum si
la grupuri/organizatii de producatori
specifici
20 locuri de munca create

1 structura asociativa formata

Obtinerea unei

M1/6B: dezvoltarea
teritoriala,

administrativa si

obligatorii
370.746€ cheltuiala publica totala

3000 3500populatie neta care beneficiaza de

servicii sau infrastructuri imbunatatite

comunitara specifici
4 locuri de munca create
NF —
M2/6B: cresterea
E.'EEE..S'E'“E.E‘F.' S
n—:allltatn‘se[ iciilor-de 100 844 € cheltuial bl |
500 Lati | fici I




dezvoltari

teritoriale

echilibrate a

economiilor si

comunitatilor

rurale, inclusiv
crearea si

mentinerea de

locuri de munca

Obiective
transversale:
Mediu si clima

Inovare

P6: promovarea
incluziunii sociale, a
reducerii saraciei si

a dezvoltarii
economice in zonele

rurale

6B: incurajarea
dezvoltarii locale in

zonele rurale

ifici
Joecuri-de munca-create
MASURA
ELIMINATA DIN
SDL
obligatorii

M3/6B: infiintarea
serviciilor sociale si
integrarea

minoritatilor locale

215.000 € cheltuiala publica
200 populatie neta care beneficiaza de

servicii sau infrastructuri imbunatatite

specifici
10 locuri de munca create

1 servicii sociale furnizate
2 grupuri vulnerabile adresate

1 minoritate etnica integrata

M8/6A: non-agricol

obligatorii
112.720 € cheltuiala publica totala

36 locuri de munca create

obligatorii

44,507 € cheltuiala publica totala




M9/6B: conservarea |75 populatie neta care beneficiaza de servicii

si valorificarea sau infrastructuri imbunatatite
patrimoniului specifici
cultural si natural 44 locuri de munca create

Particularitatile identificate in analiza diagnostic, respectiv nevoile identificate in analiza SWOT, au fost corelate cu doua
obiective de dezvoltare rurala. Obiectivului 1 1i corespund 3 prioritati de dezvoltare locala. Prioritatii 1 1i este subscrisa 1
domeniu de interventie si 1 masura. Prioritatii 2 1i este subscrisa 1 domeniu de interventie si 1 masura. Prioritatii 3 ii este
subscrisa 1 domeniu de interventie si 2 masuri. Obiectivului 3 i corespunde 1 prioritate de dezvoltare locala. Prioritatii 6 i sunt
subscrise 2 domenii de interventie. Domeniului de interventie 6A i este subscrisa 1 masura. Domeniului de interventie 6B fi sunt
subscrise 4 masuri. Din alocarea financiara, se deduce faptul ca: Prioritatea 6 este de interes prim pentru dezvoltarea locala, cu
6428 62.07% din buget fiindu-i atribuita; Prioritatea 3 este de interes secund pentru dezvoltarea locala, cu 8:984.49% din buget
fiindu-i atribuita; Prioritatea 2 este de interes tert pentru dezvoltarea locala, cu—4-49 11.66% din buget fiindu-i atribuita;
Prioritatea 1 este de interes ultim, 2.251.78% din buget fiindui-i atribuita.




Se modifica Cap. V - Prezentarea masurilor, respectiv :

1. FISA MASURII M1/6B- Dezvoltarea teritoriala, administrativa si comunitara

Modificarea propusa are impact asupra urmatoarelor sectiuni din SDL:

6. Tipuri de actiuni

Eligibile

Se adauga -

« investitii in infrastructura pentru servicii publice (amenajare terenuri de sport, baze
sportive, sali de sport, parcuri de joaca pentru copii, amenajare spatii verzi/ parcuri,
arhiva publica, garaj, magazie situatii de urgenta, capela mortuara, etc.)

Sume (aplicabile) si rata sprijinului
Valoare sprijin

|+ maxim 657-057;00 693.756,00 euro in limita alocarii financiare totale a masurii

10.Indicatori de monitorizare

Indicatori obligatorii (indiferent de tipul proiectului)

« populatie neta care beneficiaza de servicii sau infrastructuri imbunatatite: 3000
3500

2. FISA MASURII M3/6B- infiintarea serviciilor sociale si integrarea minoritatilor locale

Modificarea propusa are impact asupra urmatoarei sectiuni din SDL:

10. Indicatori de monitorizare
* Indicatori locali (functie de tipul proiectului)

| » numar de locuri de munca create: 40

3. FISA MASURII M4/1A- Transferarea cunostintelor in sectorul agricol si forestier

Modificarea propusa are impact asupra urmatoarei sectiuni din SDL:
9.Sume (aplicabile) si rata sprijinului
Valoare sprijin
» max 34-866;00 31.847,25 euro in limita alocarii financiare totale a masurii

4. FISA MASURII M5/3A- Stimularea asocierilor in sectorul agricol si forestier

Modificarea propusa are impact asupra urmatoarei sectiuni din SDL:




9.Sume (aplicabile) si rata sprijinului

Valoare sprijin maxim 80-542 80.511,22 euro, in limita alocarii financiare

10.Indicatori de monitorizare

Indicatori locali (functie de tipul proiectului)

| + numar locuri de munca create: 20

5. FISA MASURII M6/2A- Adresarea verigilor problematice din segmentul de productie a
lanturilor valorice subscrise produselor agricole si de origine animala si non-animal

Modificarea propusa are impact asupra urmatoarei sectiuni din SDL:
9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului

Valoare sprijin

| + maxim 442.450,00 209.133,70 euro in limita alocarii financiare totale a masurii

10.Indicatori de monitorizare
Indicatori obligatorii (indiferent de tipul proiectului)

| e numarul de beneficiari sprijiniti+2 3
» Indicatori locali (functie de tipul proiectului)
| « numar de locuri de munca create: 20

6. FISA MASURII M8/6A- Non-Agricol

Modificarea propusa are impact asupra urmatoarei sectiuni din SDL:
9.Sume (aplicabile) si rata sprijinului

Valoare sprijin

¢ maxim 483-987;69-175.952,52euro in limita alocarii financiare totale a masurii,—din
care

10.Indicatori de monitorizare

Indicatori obligatorii (indiferent de tipul proiectului)

| « locuri de munca create: 36




7. FISA MASURII M9/6B Conservarea si valorificarea patrimoniului cultural si natural
Modificarea propusa are impact asupra urmatoarei sectiuni din SDL:

10.Indicatori de monitorizare

« Indicatori locali (functie de tipul proiectului)

| « numar locuri de munca create: 1 4

c) Efectele estimate ale modificarii

Efectul generat de aceste modificari va fi unul oportun, si anume armonizarea cu
legislatia europeana si nationala in vigoare, respectiv indeplinirea obligatiilor asumate prin
SDL,referitoare la realizarea indicatorilor de monitorizare. De asemenea se da posibilitatea
potentialilor beneficiari de a depune proiecte pe masuri care sa acopere/raspunda nevoilor
identificate in teritorul Asociatiei GAL Lider Cluj: va creste numarul locurilor de munca, vor
fi create noi afaceri.

d) Impactul modificarii asupra indicatorilor din SDL

Aceaste modificari nu au impact asupra indicatorilor de monitorizare, deoarece:
-in urma eliminarii masurii M2/6B, indicatorul de monitorizare privind populatie neta care
beneficiaza de servicii sau infrastructuri imbunatatite, 500 persoane, este preluat de masura
M1/6B - Dezvoltarea teritoriala, administrativa si comunitara, si indicatorul 1 locuri de munca
create va fi preluat de masura M8/6A- Non-Agricol asigurand mentinerea constanta acestor
indicatori din SDL;
- indicatorul numar de locuri de muncé create : 1, masura M3/6B- infiintarea serviciilor
sociale si integrarea minoritatilor locale va fi preluat de masura M9/6B Conservarea si
valorificarea patrimoniului cultural si natural ;
-indicatorul numar de locuri de munca create : 2, masura M5/3A- Stimularea asocierilor in
sectorul agricol si forestier va fi preluat de masura M8/6A- Non-Agricol ;
- indicatorul numar de locuri de munca create : 2, masura M6/2A- Adresarea verigilor
problematice din segmentul de productie a lanturilor valorice subscrise produselor
agricole si de origine animala si non-animal va fi preluat de masura M9/6B Conservarea si
valorificarea patrimoniului cultural si natural.

In cadrul masurii M6/2A- Adresarea verigilor problematice din segmentul de productie a
lanturilor valorice subscrise produselor agricole si de origine animala si non-animal,
indicatorul numarul de beneficiari sprijiniti creste de la 2 la 3. In cadrul masurii M6/2A au fost




selectare si contractate 2 proiecte si in urma realocarii va fi selectat inca 1 proiect, astfel vor
fi sprijiniti 3 beneficiari.

In cadrul masurii M8/6A- Non-Agricol, care are prevazut ca indicator locuri de munca 3, s-
au depus 3 proiecte care au fost selectate si contractate care, cumulat, au prevazut
indicatorul numar de locuri de munca create : 6.

In cadrul masurii M9/6B Conservarea si valorificarea patrimoniului cultural si natural, care
are prevazut ca indicator locuri de munca 1, s-a depus 1 proiect care a fost selectat si
contractat care are prevazut indicatorul numar de locuri de munca create : 4.




