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Anexa Fișă de monitorizare a proiectului

1. Prezentare generală
 	
Titlu proiect: 	
Beneficiar: 	
Nr. Contract de Finanțare: 	
Perioada de raportare:	
	

2.	Detalii raportare

Data semnării contractului:
Data de începere a perioadei de implementare a contractului de finanţare: 
Data de finalizare a perioadei de implementare a contractului de finanţare: 

3.	Detalii despre beneficiar

Beneficiar:  
Adresa / sediu: 
Tel.:				     Fax:			          E-mail: 
Manager Proiect  (nume):
Reprezentant legal (nume) (altul decât Administratorul Proiectului, daca este cazul):   

4.	Obiectivele generale / specifice ale proiectului 

	Se vor descrie atât rezultatele propuse prin proiect (atât cele descrise in cererea de finanţare cat si cele trecute in studiul de fezabilitate/plan de afaceri) 





5. Activităţi derulate in perioada de raportare  

	Activitatea/sub-activitatea[footnoteRef:1] implementate/ efectuate in perioada de raportare [1:  Enumerati de asemenea toate contractele incheiate pentru servicii, achizitii si lucrari, numarul si valoarea contractului si procedura folosita] 


	Graficul execuţiei activităţilor, conform planificării 
	Stadiul activităţilor la data de raportare[footnoteRef:2] [2:  Realizate, in curs de executie, neefectuate ] 

	Stadiul implementării
(in avans/in termen/ 
întârziată)
	Explicaţii si solutiiii propuse in vederea reducerii întârzierilor (daca este necesar)

	
	
	
	
	

	Progresul fizic al proiectului estimat de Beneficiar (%):
	........



Implementarea proiectului progresează conform prevederilor contractului aprobat?
    DA        NU

Dacă DA, vă rugăm prezentaţi stadiul implementării proiectului prezintă stadiul implementării in tabelul de mai jos

	Obiect
	DDa
	NNu
	Observaţii

	Exista posibilitatea nefinalizării proiectului in graficul de implementare si este necesara solicitarea unui act adiţional de prelungire a perioadei?
	
	
	

	Au existat riscuri, probleme în implementarea proiectului, dar situaţia a fost remediata?
	
	
	

	Exista riscuri, probleme în implementarea proiectului care încă persista?
	
	
	


		

Dacă NU, vă rugăm selectaţi din lista de mai jos principalele motive care au determinat aceasta situaţie si recurgeţi la căsuţa alăturata pentru a furniza informaţii suplimentare.

	Motivele   întârzierilor?
	Explicaţii

	 Cauze naturale – etc. inundaţii in regiune, vijelii (furtuni puternice), condiţii de lucru periculoase, etc. 
	

	 Dificultăţi cu antreprenorii  
	

	 Probleme financiare 
	

	 Cereri care nu au corespuns aşteptărilor 
	

	 Probleme juridice si reglementari aplicabile
	

	 Factori economici locali 
	

	 Probleme determinate de lipsa personalului calificat
	

	 Subestimare in momentul întocmirii graficului de execuţie al proiectului: ex. implementarea unor etape succesive ale contractelor
	

	 Factori neprevăzuţi care afectează progresul lucrărilor: ex. condiţiile de pe amplasament, probleme de protecţia mediului 
	

	 Altele
	



6. Variaţii intervenite in execuţia efectiva, fata de execuţia  anticipata în cererea de finanţare 

	Aprobate

	act adiţional
	Nr. si data AAD
	Obiect act adiţional

	
	
	

	
	
	

	notificare
	Nr. si data notificare
	Obiect notificare

	
	
	

	
	
	



	Previzionate

	act adiţional
	Data estimata  de depunere 
	Obiect act adiţional

	
	
	

	
	
	

	notificare
	Data estimate de depunere 
	Obiect notificare

	
	
	

	
	
	




7. Stadiul derulării procedurilor de achiziţii 
(conform capitolul Achiziţii publice din Cererea de finanţare)

	Tipul achiziţiei
	Procedura aplicata
	Valoarea estimată
Conform sect. 3.4 din CF
	Valoarea
contractata
	Diferenţa
	Data publicării in SEAP
	Data estimata de finalizare a procedurii
	Data semnării contractului

	Stadiul aplicării procedurii
1.Finalizata 
(Nr. contract+ Sc câştigătoare)
2. in grafic
3.Intarziata(bifează  motive din tabel)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



Motive care au determinat întârzieri în realizarea achiziţiei
	Motive
	Explicaţii

	 Nu s-au primit oferte
 Beneficiarul de finanţare nerambursabila nu are disponibile fonduri necesare cofinanţării  
 Beneficiarul de finanţare nerambursabila nu a avut timp sa prepare dosarul de licitaţie
 Beneficiarul de finanţare nerambursabila nu a reuşit sa identifice furnizori adecvaţi 
 Furnizorii de bunuri / prestatorii de servicii necâştigători au contestat rezultatele procedurii de atribuire 
 Altele
	




 8.  Stadiul respectării  graficelor cererilor de plata/ contractelor de achizitii

8.1. Cereri de plata 

	Obiect
	Da
	Nu
	Luna

	A fost depusa o Cerere de plata in ultima perioada raportata?
	
	
	......

	
	
	
	Valoare 

	Care este valoarea solicitata la ultima cerere de plata? 
	......

	Următoarea Cerere de plata este planificata pentru luna:
	


	

8.2 Contracte de achizitii

	Stadiul contractelor de achiziție

	Obiectul contractului
	Perioada de realizare
	Stadiul conform planificării
In avans/In grafic/Întârziat
	Motivele întârzierii

	…………
	
	
	

	………..
	
	
	




9. Probleme întâmpinate de beneficiarul de finanţare nerambursabilă în timpul implementării proiectului
In cazul in care au fost probleme in implementarea proiectului, beneficiarul le va descrie pe larg in aceasta secţiune.
 

Semnătura Reprezentantului Legal: _____________________________
Numele in clar: ____________________________________________
Data: ______________________
